

Дорожная карта по разработке Рабочей программы воспитания МБОУ «В(С)ОШ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты – организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке единой для всех уровней образования (ООО, СОО) Рабочей программы воспитания МБОУ «В(С)ОШ».

Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-й этап – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в ОО, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания (июнь 2021 года).

2-й этап – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с Советом обучающихся, родительской общественностью (июнь 2021 года).

3-й этап – создание Рабочей программы воспитания (июнь 2021 года).

4- й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год для каждого уровня образования (июль 2021 года).

5- й этап – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, на Управляющем совете, обсуждение с родительской общественностью (август 2021 года).

6- й этап – внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ПООП (август 2021 года).

7- й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации Рабочей программы воспитания с социальными партнерами (август 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
Планирование и подготовка к разработке программы					
1	Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в ОО системы воспитания и социализации обучающихся	Аналитическая справка Проект пояснительной записки рабочей программы воспитания	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР Педагог-психолог. Кл.руководители классов
2	Анкетирование по выявлению образовательных запросов обучающихся и родителей с целью сбора предложений по развитию системы воспитания в ОО	Аналитическая справка	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР Социальный педагог. Педагог-психолог Кл.руководители классов

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
3	Педагогический совет ОО: - обсуждение состояния воспитательного процесса на всех уровнях образования: ООО, СОО (аналитическая справка); - знакомство с Примерной программой воспитания; - определение задач педколлектива по разработке Рабочей программы воспитания ОО; - создание рабочей группы	Протокол. Определены цели и задачи воспитания. Согласованы состав рабочей группы, содержание и сроки дорожной карты по разработке программы воспитания ОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР
4	Утверждение состава рабочей группы и дорожной карты по разработке рабочей программы воспитания	Приказ	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор
5	Обсуждение предложений в программу воспитания с Советом обучающихся, родительской общественностью	Протоколы заседаний с конкретными предложениями в Рабочую программу воспитания	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
Разработка содержания программы					
6	Разработка проекта рабочей программы воспитания	Проект рабочей программы воспитания	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.1	Пояснительная записка проекта. Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Текст пояснительной записки. Текст раздела 1 и раздела 2	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
6.2	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Текст раздела 3	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.2.1	Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профориентация»	Текст инвариантных модулей	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.2.2	Вариативные модули. Выбор из имеющихся: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды», создание новых модулей	Текст вариативных модулей	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
6.3	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»: определение методов, методик, инструментов оценки и самоанализа	Текст раздела 4	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
7	Разработка календарных планов воспитательной работы для каждого уровня образования (ООО, СОО)	Календарные планы воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год для каждого уровня образования	Июль 2021 года	Июль 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа Кл.руководители классов
Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений					

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
8	Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на педагогическом совете ОО	Протокол заседания педагогического совета	Август 2021 года	Август 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР
9	Обсуждение подготовленного проекта рабочей программы воспитания с родительской общественностью	Протокол встречи родительской общественности	Август 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР Руководители классов
10	Корректировка текста рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета, Управляющего совета, мнениями родительской общественности	Текст рабочей программы воспитания ОО	Август 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР Рабочая группа
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы	Приказ	Июль 2021 года	Июль 2021 года	Директор
13	Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ПООП	Приказ о внесении изменений в ООП. Текст ООП каждого уровня образования	Июль 2021 года	Июль 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
14	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания	Локальные акты	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
15	Согласование, утверждение и введение в действие локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания	Приказ	Август 2021 года	Август 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР
16	Подписание договоров/соглашений с учреждениями науки, спорта, культуры, дополнительного образования, ВПО, СПО, предприятиями об организации совместной деятельности по реализации рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 уч.г.	Заключение договоров/соглашений об организации совместной деятельности	Август 2021 года	Август 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР
Кадровое обеспечение					
17	Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет	Сентябрь 2021 года	Декабрь 2021 года	Директор Заместитель директора по ВР

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
18	Организация методических семинаров для педагогического коллектива по разработке и реализации рабочей программы воспитания ОО	Планы МО. Программа семинаров Отчёт о реализации плана	Сентябрь 2021 года	Август 2022 года	Заместитель директора по ВР
19	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	План мероприятий по мотивации педагогических работников Анализ выполнения	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Директор Управленческая команда школы
Информационное обеспечение					
20	Размещение материалов о ходе разработки рабочей программы воспитания ОО на официальном сайте	Публикации на сайте ОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР Администратор сайта
21	Размещение рабочей программы воспитания ОО на официальном сайте	Публикация на сайте ОО	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР Администратор сайта
22	Размещение основных образовательных программ, рабочей программы воспитания с учетом обновлённых требований ФГОС и ПООП на официальном сайте	Публикации на сайте ОО	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Директор Администратор сайта
23	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Публикации на сайте ОО	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР Администратор сайта
Мониторинг					

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
24	Проведение ежемесячного внутреннего мониторинга реализации дорожной карты разработки Рабочей программы воспитания	Чек-листы	Сентябрь 2021 года	Август 2022 года	Заместитель директора по ВР
Материально-техническое обеспечение					
25	Укрепление материально-технической базы ОО для реализации рабочей программы воспитания	Аналитическая справка План ФХД	Сентябрь 2021 года	Август 2022 года	Заведующий хозяйством Рабочая группа