

Российская Федерация  
Свердловская область  
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»  
624030, Свердловская область,  
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 1  
Тел. 8(343 77) 2-16-68, e-mail: vsosh@mail.ru

---

ПРИКАЗ

«07» октября 2020 г.

№ 77-о

п.Белоярский

Об утверждении дорожной карты в МБОУ «В(С)ОШ»

В соответствии с Приказом Управления образования Администрации Белоярского ГО от 29.09.2020 г. №138,

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению Целевой модели наставничества в МБОУ «В(С)ОШ»;
2. Назначить **Токманцеву Р.И.**, и.о.заместителя директора по УВР ответственной за реализацию данного плана в **МБОУ «В(С)ОШ»**.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

директор МБОУ «Вечерняя (сменная)  
общеобразовательная школа»



С.В.Потапова

Ознакомлены:

Токманцева Р.И. 

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по внедрению Целевой модели наставничества в МБОУ «В(С)ОШ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Представляемый результат</b>
<b>I. Нормативно-правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества</b>				
1.	Утверждение ответственного лица по внедрению целевой модели	Сентябрь 2020 г.	Токманцева Р.И.	Приказ
2.	Разработка «дорожной карты» внедрения ЦМН в образовательных организациях	До 05.10.2020 г.	Токманцева Р.И.	Приказ ОО, «дорожная карта»
3.	Разработка положения о наставничестве	До 09.10.2020 г.	Токманцева Р.И.	Приказ ОО, положение о наставничестве
4.	Утверждение «дорожной карты» внедрения ЦМН	До 07.10.2020 г.	Токманцева Р.И.	Приказ ОО
5.	Заключение соглашения с организациями-партнерами по внедрению ЦМН	До 30.10.2020 г. Далее по потребности	ОО	Соглашение с организациями-партнерами
<b>II. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения ЦМН</b>				
1.	Информирование педагогов, родителей, обучающихся МБОУ «В(С)ОШ», сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН	До 25.11.2020 г.	Токманцева Р.И.	Информационная кампания, пресс-релизы на сайте ОО, СМИ

2.	Формирование базы наставников/наставляемых на уровне ОО	До 30.10.2020 г. Обновление – ежегодно до 31 августа	Токманцева Р.И.	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы «ученик-ученик»; - базы учителей для формы «учитель-учитель»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций.
3.	Разработка программ наставничества в ОО	До 01.12.2020 г. Обновление – ежегодно до 31 августа	Токманцева Р.И.	Индивидуальные программы взаимодействия наставников и наставляемых
4.	Формирование наставнических пар	До 25.11.2020 г. Обновление – ежегодно до 31 августа	Токманцева Р.И.	Сформированные наставнические пары, готовые продолжить работу в рамках программы
5.	Организация работы наставнических пар: - встреча-знакомство;	С 01.12.20 по 31.05.21 Далее – ежегодно в	Токманцева Р.И.	

	- пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого; - итоговая встреча.	течение учебного года с 01 сентября до 31 мая		
6.	Завершение наставничества: проведение открытого публичного мероприятия	Май 2021 г. Далее – ежегодно 31 мая	Токманцева Р.И.	Круглый стол
<b>III. Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН</b>				
1.	Проведение внутреннего мониторинга реализации эффективности программы наставничества	Сентябрь-декабрь уч. года	директор	Мониторинг
2.	Сбор результатов мониторинга реализации программы наставничества в ОО	Сентябрь-декабрь уч.года	Токманцева Р.И.	Сводный отчет в УО

